

光明文艺中心图书馆家具项目合同变更 征求意见公示

依据《光明区财政局 光明区公共资源交易中心关于进一步加强政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定，光明区公共文化艺术发展中心（采购单位名称）拟对光明文艺中心图书馆家具（项目名称）项目合同部分条款进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

采购项目名称：光明文艺中心图书馆家具项目
合同金额（万元）：1091.8866 万元
中标供应商：广东开林家具制造有限公司

变更内容描述：
变更货物合计 122 项，所变更事项包括货物核减、货物核增和尺寸规格、颜色变更等，具体详见附件 1。变更后项目核减金额共计 48.84912 万元，合同金额由 1091.8866 万元变更至 1043.03748 万元。

变更的理由及相关说明：
根据《光明区财政局 光明区公共资源交易中心关于进一步加强政府采购合同备案管理工作的通知》（深光财〔2020〕186 号）第二章第（二）项第 5 款关于“根据《采购法》第五十条的规定，若采购人认为合同继续履约将损害国家利益和社会公共利益，需进行变更合同的，由采购人依法处理”，结合图书馆现场施工条件等客观原因，经设计单位（深圳市本果建筑装饰设计有限公司）、监理单位（深圳市赛德检测技术有限公司）、承建单位（广东开林家具制造有限公司）和建设单位（光明区公共文化艺术发展中心）项目成员多次会议讨论，家具采购需求已发生部分变化。为达成家具与建筑统一协调，并经咨询区财政局相关科室意见，项目小组认为部分家具继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，申请进行项目变更。

征求意见期限：从 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 17 日（公示时间不得少于 5 个工作日）

联系方式：
采购人：光明区公共文化艺术发展中心（单位名称）
地址：深圳市光明区公明街道振明路 9 号
联系电话：0755-21385378 传真：0755-21385367

合同备案机构：深圳市光明区公共资源交易中心
地址：深圳市光明区观光路 2533 号招商局光明科技园 A-3 栋 B 单元 9 楼
联系电话：88212175

备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳市光明区公共资源交易中心。

附件 1：光明文艺中心图书馆家具项目变更清单

光明文艺中心图书馆家具项目变更清单																
项目名称：光明文艺中心图书馆家具 项目编号：GMCG2020166160																
因光明文艺中心图书馆建筑施工导致现场尺寸发生变化，与原设计图纸尺寸有较大的变动，同时按整体家具风格统一协调的要求。经光明文化艺术中心图书馆家具项目工作会议研讨，承建单位、设计单位和建设单位均提出相关家具技术参数变更需求，具体内容汇总如下：																
序号	标书序号	区域	产品名称	变更前图片	变更后图片	变更前产品参数	变更后参数	中标单价	中标数量	中标总价	变更后单价	实际交货数量	变更后总价	价格核计（元）	变更理由	备注
1	序号 1	一楼报告厅	报告厅活动椅			1.1 规格 580W*530D*930H，灰色软包+胡桃木色写字板，采用亚克力布制作；泡棉：高密度 PU 定型泡棉。 1.2 椅架 20*20*T2.0mm 方管；1.3 椅轮 PA+GF 射出成型，直径 50mm；1.4 托	规格： 550W*450D*860H 1. PU 座背，2. 钢制脚架。	1008	52	52416	650	52	33800	-18616	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明	

						盘采用胶合板加工成型后贴木皮，支撑连接件为铝合金压铸成型。人站立时自动复位；1.5 打开状态缓冲卡胶起了消声功能，收叠内有定位胶块起了消声功能。自动阻尼慢回位机构，无噪音。									文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，确认最终款式、风格与光明文化艺术中心一致。单价核定为650 元。	
2	序号 2	一楼儿童阅读区	圆凳 1			1. 颜色灰色，饰面材质：环保 PU 皮； 2. 内框架：硬杂木实木+多层夹板，软性材质：高密度高回弹切割新绵。	1. 颜色灰色，饰面材质：环保 PU 皮； 2. 内框架：硬杂木实木+多层夹板，软性材质：落地款式，实木脚隐藏，高密度高回弹切割新绵。	902	25	22550	902	25	22550	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据儿童区域安全考虑，取消脚架，确保儿童人身安全，确认最终交付款式，价格不变。	
3	序号 3	一楼公共接待区域	茶水柜、储物柜 1			900W*400D*2000H	核减。	902	3	2706	0	0	0	-2706	实际需求发生变化：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》及现场查勘，建筑施工单位已	

															提供此产品，核减此家具，此项核减 2706 元。	
	序号 4	一楼公共接待区域	茶水柜、储物柜 2			675W*400D*2000H		902	1	902	0	0	0	-902	实际需求发生变化：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》及现场查勘，建筑施工单位已提供此产品，故核减此家具，此项核减 902 元。	

4	序号 2	二楼 24 小时图 书馆	阅览 椅			细砂粉喷 12mm 实心钢材 雪橇架。	1. 400W*400D*4 50H, 颜色: 座 面棕色, 座背椅 腿白色; 2. 椅身: PP 塑 胶, 外加 PU 皮 软包; 3. 金属脚架, 壁 厚 不 低 于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。	897	20	17940	918	20	18360	420	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更; 根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅 览椅款式的统一, 考 虑图书馆整体风格 的统一性, 以及加强 对图书馆管理的便 利性, 统一款式后可 对阅览椅进行自由 调配; 阅览椅均统一 为内深外浅风格的 款式。单价依据合同 约定的计价标准为 918 元。
---	------	--------------------	---------	---	---	------------------------	---	-----	----	-------	-----	----	-------	-----	--

5	序号1	二楼 自习室	阅览 椅			1.1 灰色+木纹，饰面：布艺； 1.2 椅身：PP 塑胶；高回弹海绵。 1.3 脚架：榉木实木封闭漆涂装。带防滑耐磨脚垫。	1.1 400W*400D*450 H，颜色：座面棕色，座背椅腿白色； 1.2 椅身：PP 塑胶，外加 PU 皮软包； 1.3 金属脚架，壁厚不低于1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	897	95	85215	918	95	87210	1995	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配：阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。
---	-----	-----------	---------	---	---	--	--	-----	----	-------	-----	----	-------	------	--

6	序号 8	二楼 自习室	阅览 桌(带 电) 7			规格 (单位 mm) 5240W*550*750H	规格 (单位 mm) 5200W*550*750 H	7713	1	7713	7713	1	7713	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 原参数规格过大, 须做尺寸变更, 价格不变。
	序号 9	二楼 自习室	阅览 桌(带 电) 8			规格 (单位 mm) 3650W*550*750H	规格 (单位 mm) 3250W*550*750 H	5373	1	5373	5373	1	5373	0	
7	序号 1	二楼 视障 阅览室	阅览 桌			规格 3600W*660D*750Hmm, 台 脚 截 面 尺 寸 100mm*100mm	规 格 3600W*660D*750Hmm, 台脚截面尺寸: 150mm*150mm	7286	4	29144	7286	4	29144	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 桌子长度为 3600mm, 整张桌子特别重, 且长度过大, 考虑承重和安全性问题, 将台脚界面尺寸增大, 价格

															不变。	
8	序号2	二楼 视障 阅览室	阅览 椅			2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色超纤皮软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色布艺软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	2944	16	47104	2944	16	47104	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更;根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》,各楼层及各区域阅览椅款式的统一,考虑图书馆整体风格的统一性,以及加强	

															对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；款式按照已经确认的打样样品为准。单价依据合同约定的计价标准为2944元。	
9	序号1	二楼青少年阅览室	书架			规格(单位mm) 3000W*400*2000H	规格(单位mm) 3000W*400*2400H	9045	8	72360	9045	8	72360	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：书架包含拱形门洞，为保证拱形门洞空间合理和书架美观，从符合人体工学和书架比例的角度考虑，将书架高度加高，价格不变。	

10	序号 3	二楼 青少年阅 览室	阅览 椅(办 公椅 2)			1.1 灰色+木纹，饰面：布 艺； 1.2 椅身：PP 塑胶；高回 弹海绵。 1.3 脚架：榉木实木封闭 漆涂装。带防滑耐磨脚垫。	1.1 400W*400D*450 H，颜色：座面 棕色，座背椅腿 白色； 1.2 椅身：PP 塑胶，外加 PU 皮软包； 1.3 金属脚架， 壁厚不低于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。	897	24	21528	918	24	22032	504	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更；根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》， 各楼层及各区域阅 览椅款式的统一，考 虑图书馆整体风格 的统一性，以及加强 对图书馆管理的便 利性，统一款式后可 对阅览椅进行自由 调配；阅览椅均统一 为内深外浅风格的 款式。单价依据合同 约定的计价标准为 918 元。
----	------	------------------	-----------------------	---	---	--	--	-----	----	-------	-----	----	-------	-----	---

11	序号 5	二楼 青少年阅 览室	休闲 椅子			5.1 麻绒布艺; 5.2 全定型绵+一体成型内 架; 5.3 原木色实木脚架。环 保水性漆涂饰,带防滑耐 磨脚垫。	5.1 400W*400D*450 H, 颜色: 座面 棕色, 座背椅腿 白色; 5.2 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 5.3 金属脚架, 壁厚不低于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。	1178	8	9424	918	8	7344	-2080	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更: 根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅 览椅款式的统一, 考 虑图书馆整体风格 的统一性, 以及加强 对图书馆管理的便 利性, 统一款式后可 对阅览椅进行自由 调配; 阅览椅均统一 为内深外浅风格的 款式。单价依据合同 约定的计价标准为 918 元。
----	------	------------------	----------	---	---	---	---	------	---	------	-----	---	------	-------	--

12	序号 2	二楼 讨论 室	阅览 椅			2.1 饰面材质: PU 皮; 2.2 内框架: 全定型绵; 2.3 脚架: 原木色实木脚架。环保水性漆涂饰, 带防滑耐磨脚垫。	2.1 400W*400D*450 H, 颜色: 座面棕色, 座背椅腿白色; 2.2 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 2.3 金属脚架, 壁厚不低于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	1178	10	11780	918	10	9180	-2600	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅览椅款式的统一, 考虑图书馆整体风格的统一性, 以及加强对图书馆管理的便利性, 统一款式后可对阅览椅进行自由调配; 阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为 918 元。
----	------	---------------	---------	---	---	--	---	------	----	-------	-----	----	------	-------	--

13	序号2	二楼乐龄阅览室	实木阅读椅			胡桃木色，饰面材质：座面选用头层牛皮，防潮、防污易清洁，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。	胡桃木色，饰面材质：座面选用PU布艺皮，防潮、防污易清洁，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。	2668	24	64032	2944	24	70656	6624	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配：款式按照已经确认的打样样品为准。单价依据合同约定的计价标准为2944元。
14	序号3	二楼乐龄阅览室	圆形茶几			白色板式桌面。	胡桃木实木油漆桌面。	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该

		室													项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；为了与实木家具区域整体风格搭配，故茶几桌面更改为胡桃木实木油漆款式，价格不变。	
15	序号4	二层乐龄阅览室	休闲椅子			胡桃木色，纯实木胡桃木脚架及框架，环保水性漆涂饰。带防滑耐磨脚垫。	胡桃木色，饰面材质：座面选用PU布艺皮，防潮、防污易清洁，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。	3496	8	27968	2944	8	23552	-4416	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可	

															对阅览椅进行自由调配；款式按照已经确认的打样样品为准。单价依据合同约定的计价标准为2944元。	
16	序号8	二楼乐龄阅览室	木板方框造型			现场木板制作刷漆，与吊顶固定 尺寸：外框8000W*150D*4000H 内框7200W*150D*3200H	核减	11639	1	11639	0	0	0	-11639	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：因固装要求，不可破坏吊顶，同时该造型过长且窄，如果没有固定点连接的话，存在严重安全隐患，因此核	

															减。	
17	序号6	二楼 经典 阅览室	阅览 椅			2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色超纤皮软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色布艺软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	2944	12	35328	2944	12	35328	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》,各楼层及各区域阅览椅款式的统一,考虑图书馆整体风格的统一性,以及加强对图书馆管理的便利性,统一款式后可对阅览椅进行自由调配:款式按照已经确认的打样样品为准。单价依据合同约定的计价标准为	

															2944 元。	
18	序号 8	二楼 经典 阅览室	休闲 椅子			2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色超纤皮软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	2.1 胡桃木色+灰色,采用纯实木材质,胡桃木。表面水性漆,椅子支撑小圆柱直径 15mm±2mm; 2.2 座面和椅背顶部加灰色布艺软包; 2.3 海绵:高弹防火阻燃海绵,要求无刺激性气味。	3551	2	7102	3551	2	7102	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更;根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》,各楼层及各区域阅览椅款式的统一,考虑图书馆整体风格的统一性,以及对图书馆管理的便利性,统一款式后可对阅览椅进行自由调配;款式按照已经确认的打样样品为准。此区域共有 8 张休闲椅子,只有 6 张做了更换款式。还有	
								3551	6	21306	2944	6	17664	-3642		

															2张是原款式。单价依据合同约定的计价标准为2944元。	
19	序号 10	二楼 经典 阅览室	木板 方框 造型 1			外 框 尺 寸 10320W*150D*4000H	外 框 尺 寸 8750W*150D*4000H	4445 5	1	44455	44455	1	44455	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：现场测量，原参数规格过大，须做尺寸变更，价格不变。	
	序号 11	二楼 经典 阅览室	木板 方框 造型 2			外 框 尺 寸 7450W*150D*4000H	外 框 尺 寸 7250W*150D*4000H	2976 6	1	29766	29766	1	29766	0		
20	序号 14	二楼 经典 阅览室	成品 装饰 吊灯			定制，直径40cm	核减	9080	1	9080	0	0	0	-9080	实际需求发生变化：因现场固装已经安装，故此项目核减。依据合同约定的计价标准进行核减。	

21	序号 4	二楼公共 服务区域	沙发			饰面：布艺、木质脚架。	饰面：布纹 PU 皮、脚架隐藏。	9080	1	9080	9080	1	9080	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，因该沙发位于公共区域，人流量密集，从卫生清洁、产品耐用的角度，统一风格为布纹 PU；根据设计要求，所有沙发为落地款式，脚架隐藏，价格不变。
----	------	--------------	----	---	---	-------------	---------------------	------	---	------	------	---	------	---	---

22	序号 5	二楼公共 服务区域	菱形 茶几			尺寸(单位 mm) W1000*D550*H800	尺寸(单位 mm) W1000*D550*H450	1472	2	2944	1472	2	2944	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》,从人体工学和整体美观协调角度,高度变更为茶几的标准尺寸,价格不变。
23	序号 6	二楼公共 服务区域	桌子	根据尺寸和规格定制		2750W*1000D*750H	核减。	5152	1	5152	0	0	0	-5152	因招标前测量存在误差,导致实际需求发生变化:现场不宜摆放该桌子,此项目核减。
24	序号 7	二楼公共 服务区域	休闲 沙发			全包面料或座面、靠背采用布艺。	座面、靠背采用布纹PU。	2024	4	8096	2024	4	8096	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共

															利益，因此需进行货物变更：因公共区域，人流量较大，为方便图书馆卫生清洁管理，故将布艺改为布纹 PU，价格不变。
25	序号 8	二楼公共 服务区域	椭圆 茶几			尺寸（单位 mm） W1200*D800*H800	尺寸（单位 mm） W1200*D800*H450	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，从人体工学和整体美观协调角度，高度变更为茶几的标准尺寸，价格不变。

26	序号 10	二楼 公共 服务 区域	电脑 查询 椅			标准。	标准。	902	3	2706	902	16	14432	11726	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；电脑查询功能，应搭配高脚椅，为保证整体风格统一，均改为同款高脚椅。核增 13 张，单价依据合同约定的计价标准核定为 902 元。
27	序号 12	二楼 公共 服务 区域	阅览 椅(椅 子)			标准（服务台处）。	标准（服务台处）。	902	4	3608	902	8	7216	3608	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：为达到图书馆风格统一要求，每层服务台椅子的款式均保持一致，（2

															楼 7 张, 3 楼 3 张, 4 楼 6 张, 5 楼 3 张) 核增 4 张, 单价依据合同约定的计价标准核定为 902 元。	
28	序号 16	二楼 公共 服务 区域	木质 背景 墙造 型			定制。	核减。	4537	1	4537	0	0	0	-4537	实际需求发生变化: 因现场固装已经安 装, 故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
29	序号 17	二楼 公共 服务 区域	白色 不锈 钢海 报框			定制。	核减。	1635	74.12	12118 6.2	0	0	0	-121186. 2	实际需求发生变化: 因现场固装已经安 装, 故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
30	序号 19	二楼 公共 服务 区域	油漆 门牌			定制。	核减。	819	4	3276	0	0	0	-3276	实际需求发生变化: 因现场固装已经安 装, 故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	

31	序号2	三楼 自然科学 阅览室	圆凳 (服务台)		直径 510*800H (吧凳)	标准 (服务台 处)。	810	3	2430	902	3	2706	276	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 为达到图书馆风格统一要求, 每层服务台椅子的款式均保持一致, 单价依据合同约定的计价标准核定为 902 元。
32	序号7	三楼 自然科学 阅览室	圆形 茶几		直径 800*750H (树桩型)。	直径 600*600H	3551	4	14204	902	4	3608	-10596	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》, 现场不适宜摆放该

															树桩茶几，统一风格，更换4张同款茶几，单价依据合同约定的计价标准902元。	
33	序号8	三楼自然科学阅览室	休闲沙发			尺寸：坐宽730，座深840，坐高450。	按照常规尺寸定制。	1822	4	7288	1822	4	7288	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，原尺寸过深，从人体工学和整体美观协调角度，沙发尺寸按照常规定制，价格不变。	

34	序号9	三楼自然科学阅览室	圆形茶几			实木脚架。	白色钢制脚架。	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:楼层统一风格,茶几款式统一。价格不变
35	序号13	三楼自然科学阅览室	靠墙书架1			基材: 环保实木胶合板。	基材: B1 级阻燃板。	15190	1	15190	28861	1	28861	13671	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:根据消防要求,固定式板式家具须达到 B1 级阻燃等级,此项核增差价金额 13671 元

36	序号 14	三楼 自然 科学 阅读 室	靠墙 书架 2			基材：环保实木胶合板。	基材：B1 级阻 燃板。	1520 9	1	15209	28897	1	28897	13688	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据消防要求，固定式板式家具须达到 B1 级阻燃等级。此项核增差价金额 13688 元。
37	序号 15	三楼 自然 科学 阅读 室	书架 3			书架长度尺寸：7350mm	书架长度尺寸： 6960mm	1520 9	1	15209	15209	1	15209	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》，原参数规格过大，须做尺寸变更，价格不变。

38	序号 17	三楼 自然 科学 阅读 室	书架 5			书架长度尺寸: 15240mm	书架长度尺寸: 14135mm	2022 3	1	20223	20223	1	20223	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》, 原参数规格过大, 须做尺寸变更, 价格不变。
39	序号 20	三楼 自然 科学 阅读 室	椅子			坐宽 570, 座深 620, 坐高 450。	1. 胡桃木色+灰色, 采用纯实木材质, 胡桃木。表面水性漆, 椅子支撑小圆柱直径 15mm ± 2mm; 2. 座面和椅背顶部加灰色布艺软包; 3. 海绵: 高弹防火阻燃海绵, 要	2024	40	80960	2944	40	117760	36800	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅

							求无刺激性气味。							览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；款式按照已经确认的打样样品为准。单价依据合同约定的计价标准为2944元。	
40	序号 26	三楼 自然科学 阅览室	吧台 (带 书架)			高度尺寸：900mm	高度尺寸： 1000mm	1194 2	1	11942	11942	1	11942	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》，从人体工学和整体美观协调角度，吧台尺寸按照常规定制，价格不变。

41	序号 28	三楼 自然 科学 阅读 室	长椅 2			尺 寸 : W10400*D400*H450mm	尺 寸 : W3000*D400*H450mm	8556	1	8556	8556	1	8556	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》,原参数规格不符,须做尺寸变更,价格不变。
	序号 29	三楼 自然 科学 阅读 室	靠柱 地柜 1			上方为羊绒饰面,规格: W6400*D450*H450mm	坐垫为布纹 PU,规格: W9120*D450*H450mm	6348	1	6348	6348	1	6348	0	
	序号 30	三楼 自然 科学 阅读 室	靠柱 地柜 2			上方为羊绒饰面,规格: W2500*D450*H450mm	坐垫为布纹 PU,规格: W5660*D450*H450mm	4140	1	4140	4140	1	4140	0	
42	序号 31	三楼 自然 科学 阅读 室	休闲 沙发			1.坐宽 500,座深 480,坐高 450,加靠背高 760mm, 2.灰色椅身:PP 塑胶一体成型; 3.外加布艺软包坐垫; 4.椅脚:实木脚架。	1 400W*400D*450 H,颜色:座面棕色,座背椅腿白色; 2.椅身:PP 塑胶,外加 PU 皮软包; 3.金属脚架,壁厚 不 低 于 1.2mm。带防滑	819	8	6552	918	8	7344	792	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更:根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》,

							耐磨脚垫。								各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。	
43	序号 33	三楼 自然科学 阅览室	吧台 式阅 览桌			高度尺寸：900mm	高度尺寸： 1000mm	6412	1	6412	6412	1	6412	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第三次工作会议备忘录》，从人体工学和整体美观协调角度，吧台尺寸按照常规定制，	

															价格不变。	
44	序号 34	三楼 自然 科学 阅读 室	电话 亭			820W*820D*2200H	核减。	3496	2	6992	0	0	0	-6992	因招标前测量存在误差，导致实际需求发生变化：现场不适宜摆放该电话亭，此项核减 6992 元	
45	序号 38	三楼 自然 科学 阅读 室	圆形 坐凳	 		羊绒饰面。	座面为布纹 PU 皮。	5152	1	5152	5152	1	5152	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；因公共区域，人流量较大，为方便图书馆卫生清	
	序号 39	三楼 自然 科学 阅读 室	圆形 坐凳			羊绒饰面。	座面为布纹 PU 皮。	5980	1	5980	5980	1	5980	0		

															洁管理，故将布艺改为布纹 PU，价格不变。	
46	序号 42	三楼 自然 科学 阅览室	通道 造型			详深化图纸。	核减。	1751 8	1	17518	0	0	0	-17518	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 17518 元。	
47	序号 43	三楼 自然 科学 阅览室	造型 天棚			详深化图纸。	核减。	2645 9	1	26459	0	0	0	-26459	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 26459 元。	
48	序号 44	三楼 自然 科学 阅览室	成品 装饰 吊灯			参考效果图选款。	核减。	798	15	11970	0	0	0	-11970	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 11970 元。	
49	序号 45	三楼 自然 科学 阅览室	胡桃 色装 饰品 金属 吊杆			定制。	核减。	8979	1	8979	0	0	0	-8979	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 8979	

															元。	
50	序号 46	三楼 自然 科学 阅览室	折叠 门			定制。	核减。	3496	2	6992	0	0	0	-6992	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 6992 元。	
51	序号 47	三楼 自然 科学 阅览室	广告 宣传 栏			定制。	核减。	1159 2	1	11592	0	0	0	-11592	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 11592 元。	
52	序号 48	三楼 自然 科学 阅览室	柱面 海报			定制。	核减。	1196	5	5980	0	0	0	-5980	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，故核减此家 具，此项核减 5980 元。	
53	序号 49	三楼 自然 科学 阅览室	挂画			定制。	核减。	1104	4	4416	0	0	0	-4416	实际需求发生变化： 根据现场查勘，现场 不适宜摆放该挂画， 此项核减 4416 元	

		室													
54	序号 3	四楼 社会科学 阅览区 1	方形 座椅 3			500W*500D*450H; 椅身: PP 塑胶; 椅脚: 实木多层板弯曲成 型开放漆涂装带防滑耐磨 脚垫。	1 400W*400D*450 H, 颜色: 座面 棕色, 座背椅腿 白色; 2. 椅身: PP 塑 胶, 外加 PU 皮 软包; 3. 金属脚架, 壁 厚 不 低 于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。	819	42	34398	918	42	38556	4158	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更; 根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅 览椅款式的统一, 考 虑图书馆整体风格 的统一性, 以及加强 对图书馆管理的便 利性, 统一款式后可 对阅览椅进行自由 调配; 阅览椅均统一 为内深外浅风格的 款式。单价依据合同 约定的计价标准为

															918 元。	
55	序号 6	四楼 社会 科学 阅览 区 1	圆凳 (服 务台)			规格直径 420*450H, 颜色 灰色, 饰面材质: 优质环 保 PU 皮。	规 格 直 径 510*450H, 颜色 灰色, 改性 PP 料, 一体成型; 座内板: PP 塑 胶。	764	3	2292	902	3	2706	414	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更: 为达到图书 馆风格统一要求, 每 层服务台椅子的款 式均保持一致, 单价 依据合同约定的计 价标准为 902 元。	
56	序号 9	四楼 社会 科学 阅览 区 1	方形 座椅 1			500W*500D*450H; 椅身: PP 塑胶; 椅脚: 实木多层板弯曲成 型开放漆涂装带防滑耐磨 脚垫。	1 400W*400D*450 H, 颜色: 座面 棕色, 座背椅腿 白色; 2. 椅身: PP 塑 胶, 外加 PU 皮 软包; 3. 金属脚架, 壁	764	79	60356	918	79	72522	12166	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更: 根据《光明 文化艺术中心图书	

							厚 不 低 于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。								馆家具项目第二次 工作会议备忘录》， 各楼层及各区域阅 览椅款式的统一，考 虑图书馆整体风格 的统一性，以及加强 对图书馆管理的便 利性，统一款式后可 对阅览椅进行自由 调配；阅览椅均统一 为内深外浅风格的 款式。单价依据合同 约定的计价标准为 918 元。	
57	序号 1	四楼 社会 科学 阅览 区 2	方形 座椅 1			500W*500D*450H; 椅身: PP 塑胶; 椅脚: 实木多层板弯曲成 型开放漆涂装带防滑耐磨 脚垫。	1 400W*400D*450 H, 颜色: 座面 棕色, 座背椅腿 白色; 2. 椅身: PP 塑 胶, 外加 PU 皮 软包; 3. 金属脚架, 壁 厚 不 低 于 1.2mm。带防滑 耐磨脚垫。	764	148	11307 2	918	148	135864	22792	需求发生变化, 为达 成家具与建筑统一 协调, 采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境, 损害社会公共 利益, 因此需进行货 物变更; 根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅	

															览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。	
58	序号2	四楼 社会 科学 阅览 区2	方形 座椅 2			椅身：pp 塑胶，外加 PU 软包； 白色金属脚架，壁厚不低于 1.2mm，带防滑耐磨脚垫。	1 400W*400D*450 H，颜色：座面棕色，座背椅腿白色； 2. 椅身：PP 塑胶，外加 PU 皮软包； 3. 金属脚架，壁厚不 低 于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	918	44	40392	918	44	40392	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强	

															对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。	
59	序号3	四楼社会科学阅览区2	单人沙发（休息区）			一人位，颜色灰色，饰面：座面、靠背选用优质环保PU皮，靠枕为布艺。	一人位，颜色灰色，饰面：座面、靠背、靠枕为布艺。	2631	6	15786	2631	6	15786	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；此区域有阳光暴晒，为保障产品寿命周期，不适用PU材质，改为布艺材质，单价依据合同约定的计价标准为	

															2631 元。	
60	序号 4	四楼 社会 阅览 区 2	圆形 台 1 (休 息区)			直径 600*750H	直径 600*600H	718	3	2154	718	3	2154	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 搭配阅读沙发的茶几, 合理高度为 600mm, 单价依据合同约定的计价标准为 718 元。	
	序号 5	四楼 社会 阅览 区 2	圆形 台 2 (休 息区)			直径 800*750H	直径 800*500H	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 该区域为休闲区域, 搭配组合沙发的茶几, 合理高度为 500mm 单价依据合	

															同约定的计价标准为 902 元。	
	序号 6	四楼 社会 阅览 区 2	圆形 台 3 (休 息区)			直径 1000*750H	直 径 1000*500H	1656	1	1656	1656	1	1656	0	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境,损害社会公共利益,因此需进行货物变更;该区域为休闲区域,搭配组合沙发的茶几,合理高度为 500mm,单价依据合同约定的计价标准为 1656 元。	
61	序号 8	四楼 社会 科学 阅览 区 2	椭圆 茶几 (休 息区)			尺寸: 2120W*900D*600H, 胡桃木色。	核减。	1104	1	1104	0	0	0	-1104	实际需求发生变化: 实际需求发生变化: 根据现场查勘,建筑施工单位已提供此产品,故核减此家具,此项核减 1104 元。	
62	序号 9	四楼 社会 科学 阅览	沙发 凳(休 息区)			尺寸: 950W*600D*600H, 灰色,饰面材质:优质环 保 PU 皮,要求革身平整、 柔软、丰满有弹性。	一人位,颜色灰 色,饰面:座面、 靠背、靠枕为布 艺。	1472	2	2944	2631	2	5262	2318	需求发生变化,为达成家具与建筑统一协调,采购人认为该项继续按合同履行	

		区 2													将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 图书馆公共区域摆放转椅有安全隐患, 此项变更为休闲沙发同款, 单价依据合同约定的计价标准为 2631 元。	
63	序号 11	四楼 社会科学 阅览区 2	单人 沙发 (休息区)			颜色: 灰色, 饰面: 座面、靠背选用优质环保 PU 皮, 靠枕为布艺, 要求革身平整、柔软、丰满有弹性。	一人位, 颜色灰色, 饰面: 座面、靠背、靠枕为布艺。	2631	1	2631	2631	1	2631	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 此区域有阳光暴晒, 为保障产品寿命周期, 不适用 PU 材质, 改为布艺材质, 单价依据合同约定的计价标准为 2631 元。	

64	序号 12	四楼 社会科学 阅览区 2	电脑 桌 2			规格: 1000W*600D*750H	规 格 : 1000W*600D*1000H	1472	3	4416	1472	3	4416	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 此处电脑查询台, 合理高度为1000mm, 价格不变。
65	序号 13	四楼 社会科学 阅览区 2	圆凳 2 (服务台 3 张)			规格直径 420*450H, 颜色灰色, 饰面材质: 优质环保 PU 皮。	1 400W*400D*450H, 颜色: 座面棕色, 座背椅腿白色; 2. 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 3. 金属脚架, 壁厚不低于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	764	28	21392	918	8	7344	-14048	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅览椅款式的统一, 考虑图书馆整体风格的统一性, 以及加强对图书馆管理的便

															利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。
66	序号 14	四楼 社会科学 阅览区2	休闲 圆凳			饰面材质：环保布艺。	饰面材质：布纹 PU皮。	534	9	4806	534	9	4806	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；因该沙发位于公共区域，人流量密集，从卫生清洁、产品耐用的角度，统一风格为布纹PU，价

															格不变。	
67	序号 23	四楼 社会 科学 阅览 区 2	长椅 1			休 闲 坐 凳 1600W*400D*450H	核减。	4876	6	29256	0	0	0	-29256	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 29256 元。	
	序号 24	四楼 社会 科学 阅览 区 2	长椅 2			休 闲 坐 凳 4000W*400D*450H	核减。	8004	2	16008	0	0	0	-16008	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 16008 元。	
	序号 25	四楼 社会 科学 阅览 区 2	长椅 3			休 闲 矮 凳 3000W*550D*450H	核减。	9108	2	18216	0	0	0	-18216	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 18216 元。	
68	序号 33	四楼 社会 科学 阅览 区 2	电话 亭			850W*850D*2000H	核减。	3496	2	6992	0	0	0	-6992	因招标前测量存在 误差，导致实际需求 发生变化：现场不适 宜摆放该电话亭，此 项核减 6992 元	

69	序号 34	四楼 社会 科学 阅览 区 2	花池			定制。	核减。	4140	6	24840	0	0	0	-24840	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 24840 元。	
70	序号 35	四楼 社会 科学 阅览 区 2	门头 通道			定制。	核减。	1104 0	1	11040	0	0	0	-11040	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 11040 元。	
71	序号 36	四楼 社会 科学 阅览 区 2	门头 造型			定制。	核减。	1104 0	1	11040	0	0	0	-11040	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 11040 元。	
72	序号 37	四楼 社会 科学 阅览 区 2	书桌 广告 架			定制。	核减。	4600	4	18400	0	0	0	-18400	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 18400 元。	

73	序号 38	四楼 社会 科学 阅览 区 2	卡座 天棚			定制。	核减。	3496 0	2	69920	0	0	0	-69920	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 69920 元。
74	序号 39	四楼 社会 科学 阅览 区 2	休闲 连廊			定制。	核减。	2576 0	1	25760	0	0	0	-25760	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 25760 元。
75	序号 40	四楼 社会 科学 阅览 区 2	黑色 金属 边框			定制。	核减。	2949	4	11796	0	0	0	-11796	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 11796 元。
76	序号 41	四楼 社会 科学 阅览 区 2	亚克 力指 示牌			3mm 厚白色亚克力 150W*80D*1500H; 3mm 白色亚克力字。	铝合金材质： 150W*80D*1500 H	626	26	16276	626	26	16276	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：根据整体设 计风格的要求，所有

															指示牌均变更为铝合金材质，价格不变。	
77	序号 42	四楼 社会科学 阅览区 2	成品 装饰 吊灯			根据效果图选款。	核减。	4416	18	79488	0	0	0	-79488	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 79488 元。	
78	序号 43	四楼 社会科学 阅览区 2	书桌 花架			详深化图纸，与书桌广告 架相接。	核减。	2640	4	10560	0	0	0	-10560	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 10560 元。	
79	序号 44	四楼 社会科学 阅览区 2	单面 书架			2000W*550D*2400H 双边开放书柜，整组顶部 造型相接。	核减。	2633	10	26330	0	0	0	-26330	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 26330 元。	

80	序号 1	四楼公共 服务区域	菱形 台(活 动家 具)	尺寸和 形状按 照设计 图定制		1370W*800D*750H	核减。	2024	6	12144	0	0	0	-12144	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 12144 元。
81	序号 1	五楼 特色 阅读区	圆古 凳 1、 2			刺猬紫檀。	刺猬紫檀。	1280	51	65280	1280	51	65280	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：根据设计要 求，将所有圆古凳统 一风格为方形阅读 凳，材质不变，价格 不变。
	序号 3	五楼 特色 阅读区						1080	90	97200	1080	90	97200	0	
82	序号 3	五楼 地方 文献 阅览区	圆凳			胡桃木。	胡桃木。	810	46	37260	810	46	37260	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：根据设计要
	序号 6	五楼 地方 文献						810	4	3240	810	4	3240	0	

		阅览区													求, 将所有圆凳统一风格为方形阅读凳, 材质不变, 价格不变。	
83	序号1	五楼 期刊 阅览区	培训 桌(条 桌)			颜色白色, 五金配件, 脚架: T 型管。	桌 面 色 号: KL-859 梨木: 桌腿: KL-S008 碳灰。	1099	28	30772	1099	28	30772	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 统一图书馆风格, 更换款式, 价格不变。	
84	序号2	五楼 读者 培训室	座椅 (折 叠椅)			2.1 颜色白色/黑色, 功能介绍: 收纳, 移动; 2.2 座垫可往上扳; 2.3 写字板可往下收纳; 2.4 面料采用网布或透气布制作, 使用通过“十环”认证环保胶水贴合 2.5 尼 龙 加 玻 纤 (PA+15%GF) 椅背, 座板以尼龙板承托、耐高温, 抗寒冷。	规格: 550W*450D*860 H 1. PU 座背, 2. 钢制脚架。	442	68	30056	650	68	44200	14144	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 确认最终款式、风格	

															与光明文化艺术中心一致。单价核定为650元。	
85	序号9	五楼 期刊 阅览区	阅读椅			500W*500D*450H; 椅身: PP 塑胶; 椅脚: 实木多层板弯曲成型开放漆涂装带防滑耐磨脚垫。	1 400W*400D*450H, 颜色: 座面棕色, 座背椅腿白色; 2. 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 3. 金属脚架, 壁厚不低于1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	764	103	78692	918	103	94554	15862	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅览椅款式的统一, 考虑图书馆整体风格的统一性, 以及对图书馆管理的便利性, 统一款式后可对阅览椅进行自由调配: 阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同	

															约定的计价标准为918元。	
86	序号12	五楼 期刊 阅览区	过报架			10.1 胡桃木色，基材：采用优质环保实木胶合板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家E1级绿色环保标准； 10.2 封边：实木封边，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 10.3 饰面：采用优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国家E1级环保标准； 10.4 搁板可抽拉，三节导轨。	10.1 胡桃木色，基材：采用内部钢制； 10.2 封边：实木封边，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 10.3 饰面：采用优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国家E1级环保标准； 10.4 搁板可抽拉，三节导轨。	4416	30	132480	4416	30	132480	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据现场勘察，此家具改为内部钢制，价格不变。	
87	序号1	五楼 公共	三人沙发			麻绒布艺，实木脚架。	布纹PU皮，实木脚架内置。	4784	2	9568	4784	2	9568	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一	

		服务 区域													协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：因该沙发位于公共区域，人流量密集，从卫生清洁、产品耐用的角度，统一风格为布纹 PU，价格不变。	
88	序号 2	五楼 公共 服务 区域	边几			700W*700D*600H，颜色：胡桃木色，台面：中密度纤维板贴合木皮封闭漆涂装，架体：不锈钢方管。	700W*700D*450H，颜色：白色，台面：中密度纤维板贴合木皮封闭漆涂装，架体：不锈钢方管。	902	4	3608	902	4	3608	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：该区域为休闲区域，搭配组合沙发的茶几，合理高度为 450mm，故此项高度做变更，价格不变。	

89	序号 3	五楼 公共 服务 区域	转角 沙发			麻绒布艺，实木脚架。	布纹 PU 皮，实 木脚架内置。	6900	2	13800	6900	2	13800	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；因该沙发位于公共区域，人流量密集，从卫生清洁、产品耐用的角度，统一风格为落地款式，布纹 PU，价格不变。
90	序号 4	五楼 公共 服务 区域	方形 茶几			1000W*700D*600H，颜色： 胡桃木色，台面：中密度 纤维板贴合木皮封闭漆涂 装，架体：不锈钢方管。	700W*700D*450 H，颜色：白色， 台面：中密度纤 维板贴合木皮 封闭漆涂装，架 体：不锈钢方 管。	902	5	4510	902	5	4510	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；该区域为休闲区域，搭配组合沙发的茶几，合理高度为 450mm，故此项高度做变更，价格不变。

91	序号 8	五楼公共 服务区域	圆凳 2			规格直径 420*450H, 颜色灰色, 饰面材质: 优质环保 PU 皮,	规格直径 510*450H, 颜色灰色, 改性 PP 料, 一体成型; 座内板: PP 塑胶;	764	2	1528	902	2	1804	276	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 电脑查询功能功能, 应搭配高脚椅, 为保证整体风格统一, 均改为同款高脚椅。
92	序号 14	五楼公共 服务区域	圆凳 1			颜色灰色, 椅身: PP 塑胶; 脚架: 多层板开放漆涂装, 带防滑耐磨脚垫。	1 400W*400D*450H, 颜色: 座面棕色, 座背椅腿白色; 2. 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 3. 金属脚架, 壁厚不低于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	819	60	49140	918	60	55080	5940	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅览椅款式的统一, 考虑图书馆整体风格

															的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。	
93	序号2	六楼影视体验区	圆形边几			颜色白色，台面：白色三胺板；脚架：四幅固定铝合金白色喷涂	台面色号 KL-859 梨木， 桌腿：KL-S008 碳灰，圆盘脚， 价格不变。	902	16	14432	902	16	14432	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据设计要求，为搭配整体风格色调进行调整，价格不变。	

94	序号 2	六楼多媒体阅览室	座椅			标准。	1 400W*400D*450H, 颜色: 座面棕色, 座背椅腿白色; 2. 椅身: PP 塑胶, 外加 PU 皮软包; 3. 金属脚架, 壁厚不低于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	366	69	25254	918	69	63342	38088	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》, 各楼层及各区域阅览椅款式的统一, 考虑图书馆整体风格的统一性, 以及对图书馆管理的便利性, 统一款式后可对阅览椅进行自由调配: 阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为 918 元。
----	------	----------	----	---	---	-----	---	-----	----	-------	-----	----	-------	-------	--

95	序号9	六楼多媒体阅览室	圆形桌			台面白色三胺板, 不锈钢圆管立柱, 四幅固定铝合金白色喷涂	颜色白色, 台面: 白色三胺板; 脚架: 圆盘钢脚。	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 根据设计要求, 统一茶几风格为圆盘钢制脚架, 价格不变。
96	序号10	六楼多媒体阅览室	休闲椅			1. 710W*770D*790H, 灰色, 饰面: 布艺; 2. 架体: 靠背、扶手一体成型内架; 3. 脚架: 四幅固定铝合金白色喷涂。	1 710W*770D*790H, 灰色, 饰面: 座面、靠背采用皮质, 靠枕采用布艺; 2. 座面、靠背基材采用胶合板+硬杂木实木; 3. 扶手架: 五金钢架喷涂; 扶手包覆软包垫。	1104	8	8832	2633	8	21064	12232	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 为保证图书馆整体风格的统一性, 以及加强对图书馆管理的便利性, 将保证各楼层休闲区域休闲沙发款式的统一, 统一款式后可对休闲沙发进行自

															由调配。单价依据合同约定的计价标准为 2631 元。	
97	序号 11	六楼 多媒体 阅览室	休闲 沙发			麻绒布艺，实木脚架。	布纹 PU 皮，实木脚架内置。	4140	4	16560	4140	4	16560	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；因该沙发位于公共区域，人流量密集，从卫生清洁、产品耐用的角度，统一风格为落地款式，布纹 PU，价格不变。	

98	序号 12	六楼 多媒体阅 览室	沙发 边几			高度 600mm，颜色胡桃木 色	高度为:450mm， 桌腿均为白色	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：该区域为休 闲区域，搭配组合沙 发的茶几，合理高度 为 450mm，故此项高 度做变更，价格不 变。
	序号 13	六楼 多媒体阅 览室	正方 形边 几			高度 600mm，颜色胡桃木 色	高度为:450mm， 桌腿均为白色	902	2	1804	902	2	1804	0	
99	序号 14	六楼 多媒体阅 览室	圆形 茶几			台面：白色三胺板；脚架： 四幅固定铝合金白色喷涂	颜色白色，台 面：白色三胺 板；脚架：圆盘 钢脚。	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：根据设计要 求，统一茶几风格为 圆盘钢制脚架，价格 不变。

100	序号 16	六楼 多媒体阅 览室	靠墙 文件 柜			标准	核减	2633	3	7899	0	0	0	-7899	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 7899 元。
101	序号 1	六楼 休息 区	三人 沙发			麻绒布艺，钢制喷涂脚架。	布纹 PU，无脚 架，落地款式。	4784	5	23920	4784	5	23920	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更；因该沙发位 于公共区域，人流量 密集，从卫生清洁、 产品耐用的角度，统 一风格为落地款式， 布纹 PU，价格不变。
102	序号 2	六楼 休息 区	椭圆 形			颜色胡桃色，高度 600mm， 不锈钢架体。	高度为：450mm， 桌面色号： KL-859 梨木， 桌腿：KL-S008 碳灰	1104	5	5520	1104	5	5520	0	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：该区域为休

																	闲区域，搭配组合沙发的茶几，合理高度为450mm，故此项高度做变更，价格不变。	
103	序号3	六楼休息区	休闲椅			1. 850W*840D*900H，灰色，饰面材质：环保布艺； 2. 内框架：硬杂木实木+多层夹板； 3. 软性材质：高密度高回弹切割新绵； 4. 脚架：钢制喷涂脚架。	1 710W*770D*790H，灰色，饰面：座面、靠背采用皮质，靠枕采用布艺； 2 座面、靠背基材采用胶合板+硬杂木实木； 3 扶手架：五金钢架喷涂；扶手包覆软包垫。	1380	10	13800	2633	10	26330	12530	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；为保证图书馆整体风格的统一性，以及加强对图书馆管理的便利性，将保证各楼层休闲区域休闲沙发款式的统一，统一款式后可对休闲沙发进行自由调配。单价依据合同约定的计价标准为2631元。			

		六楼 休息 区	休闲 椅		1. 710W*770D*790H, 灰色, 饰面: 布艺; 2. 架体: 靠背、扶手一体 成型内架; 3. 脚架: 四幅固定铝合金 白色喷涂。		1104	4	4416	2633	4	10532	6116	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更; 为保证图书馆整体风格的统一性, 以及加强对图书馆管理的便利性, 将保证各楼层休闲区域休闲沙发款式的统一, 统一款式后可对休闲沙发进行自由调配。单价依据合同约定的计价标准为 2631 元。	
--	--	---------------	---------	---	---	--	------	---	------	------	---	-------	------	--	--

104	序号 4	六楼 休息 区	圆形 茶几			颜色胡桃木色，台面：白色三胺板；脚架：四幅固定铝合金白色喷涂。	颜色白色，台面：白色三胺板；脚架：圆盘钢脚。	902	2	1804	902	2	1804	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；根据设计要求，统一茶几风格为圆盘钢制脚架，价格不变。
105	序号 1	六楼 珍藏 书库	底图 柜			轨道采用实心方钢采用（20mm*20mm）304 不锈钢制造，轨道座厚度 3.0mm。	取消轨道。	8004	1	8004	8004	1	8004	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更；因底图柜数量只有一组，无法安装轨道，价格不变。

106	序号 1	六楼 创客 体验 区	休闲 椅			1. 710W*770D*790H, 灰色, 饰面: 环保布艺; 2. 架体: 靠背、扶手一体成型内架; 3. 脚架: 木质脚架, 环保水性漆涂饰。带防滑耐磨脚垫。	1 710W*770D*790H, 灰色, 饰面: 座面、靠背采用皮质, 靠枕采用布艺; 2. 座面、靠背基材采用胶合板+硬杂木实木; 3. 扶手架: 五金钢架喷涂; 扶手包覆软包垫。	1104	8	8832	2633	8	21064	12232	需求发生变化, 为达成家具与建筑统一协调, 采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境, 损害社会公共利益, 因此需进行货物变更: 为保证图书馆整体风格的统一性, 以及加强对图书馆管理的便利性, 将保证各楼层休闲区域休闲沙发款式的统一, 统一款式后可对休闲沙发进行自由调配。单价依据合同约定的计价标准为 2631 元。
-----	------	---------------------	---------	---	---	---	---	------	---	------	------	---	-------	-------	--

107	序号 2	六楼 创客 体验 区	圆形 茶几			颜色胡桃木色，立柱胡桃木色。	台面台脚统一为白色，圆盘钢脚。	736	4	2944	736	4	2944	0	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据设计要求，统一茶几风格为圆盘钢制脚架，价格不变。
108	序号 6	六楼 创客 体验 区	圆凳			标准。	1. 400W*400D*450H，颜色：座面棕色，座背椅腿白色； 2. 椅身：PP 塑胶，外加 PU 皮软包； 3. 金属脚架，壁厚不低于 1.2mm。带防滑耐磨脚垫。	366	22	8052	918	22	20196	12144	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：根据《光明文化艺术中心图书馆家具项目第二次工作会议备忘录》，各楼层及各区域阅览椅款式的统一，考虑图书馆整体风格的统一性，以及加强

															对图书馆管理的便利性，统一款式后可对阅览椅进行自由调配；阅览椅均统一为内深外浅风格的款式。单价依据合同约定的计价标准为918元。	
109	序号9	六楼创客体验区	展示柜			1600W*400D*2400H	1600W*400D*2400H	2944	2	5888	2944	4	11776	5888	需求发生变化，为达成家具与建筑统一协调，采购人认为该项继续按合同履行将影响图书馆内部环境，损害社会公共利益，因此需进行货物变更：核增2个展示柜，单价依据合同约定的计价标准核定为2944元。	
110	序号12	六楼创客体验区	展板隔断			6000W*2400H	核减	2576	1	2576	0	0	0	-2576	实际需求发生变化：因现场固装已经安装，故此项目核减。依据合同约定的计价标准进行核减。	

111	序号 13	六楼 创客 体验 区	休闲 坐凳			定制。	核减。	4600	3	13800	0	0	0	-13800	实际需求发生变化： 根据现场查勘，建筑 施工单位已提供此 产品，核减此家具， 此项核减 13800 元。	
112	序号 15	六楼 创客 体验 区	LOGO 导视 墙			定制	核减	690	5.46	3767. 4	0	0	0	-3767.4	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
113	序号 16	六楼 创客 体验 区	造型 天棚			定制	核减	7933	1	7933	0	0	0	-7933	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
114	序号 17	六楼 创客 体验 区	造型 隔断 1			定制	核减	3768	1	3768	0	0	0	-3768	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	

115	序号 18	六楼 创客 体验 区	造型 隔断 2			定制	核减	6366	1	6366	0	0	0	-6366	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
116	序号 19	六楼 创客 体验 区	拼接 条形 灯			定制	核减	258	20	5160	0	0	0	-5160	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
117	序号 20	六楼 创客 体验 区	墙地 顶刷 绿色 地胶			定制	核减	350	77.6	27160	0	0	0	-27160	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	
118	序号 21	六楼 创客 体验 区	射灯 轨道			定制	核减	55	37.92	2085. 6	0	0	0	-2085.6	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。	

119	序号 22	六楼 创客 体验 区	筒灯			定制	核减	184	32	5888	0	0	0	-5888	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。
120	序号 23	六楼 创客 体验 区	射灯			定制	核减	166	36	5976	0	0	0	-5976	实际需求发生变化： 因现场固装已经安 装，故此项目核减。 依据合同约定的计 价标准进行核减。
121	序号3	七楼 多功 能厅	座椅 (折 叠椅)	 		2.1 颜色白色/黑色，功能 介绍：收纳，移动； 2.2 座垫可往上扳； 2.3 写字板可往下收纳； 2.4 面料采用网布或透气 布制作，使用通过“十环” 认证环保胶水贴合 2.5 尼龙加玻纤 (PA+15%GF)椅背，座板以 尼龙板承托、耐高温，抗 寒冷。	规格： 550W*450D*860 H 1. PU 座背，2. 钢制脚 架。	442	119	52598	650	119	77350	24752	需求发生变化，为达 成家具与建筑统一 协调，采购人认为该 项继续按合同履行 将影响图书馆内部 环境，损害社会公共 利益，因此需进行货 物变更：根据《光明 文化艺术中心图书 馆家具项目第二次 工作会议备忘录》， 确认最终款式、风格 与光明文化艺术中 心一致，单价核定为

															650 元。	
122	序号 1	七楼 多功能厅	桌子 1			颜色白色，五金配件，脚架：T 型管。	桌 面 色 号 KL-859 梨木， 桌腿：KL-S008 深灰。	902	28	25256	902	28	25256	0	实际需求发生变化： 统一图书馆风格，更 换款式，价格不变。	
	序号 2		桌子 2					902	21	18942	902	21	18942	0		
	综合说明：以上经核计后共核减金额为 488491.2 元。														-48849 1.20	